

Service	Maîtrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	ASCENSEUR	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	58 140	67 320
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	49 400	57 200
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	29 935,80	36 588
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	95 000	110 000
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	113 460	131 375
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	ASCENSEUR	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	169 100	195 800
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	40 660	47 080
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	ASCENSEUR	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	37 050	42 900
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	149 985	173 666
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	BASSE TENSION	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	37 668	43 615
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	7 875	9 118
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELIANDE	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	60 449	69 993
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT LEU	QUEST	2ème trimestre	20	31 184	36 108
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	81 854	94 778
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	25 200	29 179
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	BASSE TENSION	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	52 250	60 500

Service	Matrice d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	332 500	385 000
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	44 170	51 145
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	BASSE TENSION	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	25 650	29 700
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	15 780	18 271
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CEUR	TRAVAUX	BASSE TENSION	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	71 595	82 900
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	532 741	616 858
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	558 473	646 553
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	97 321	112 687
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELIANDE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	437 253	506 293
PROD NEUVE	BLAA	CREOULE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	131 149,61	160 294
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT LEU	OUEST	2ème trimestre	20	323 995	375 152
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	345 255	399 769
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	286 647	331 907
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	928 625	1 075 250
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	283 620	328 402
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	2 031 100	2 351 800
PROD NEUVE	ARCHI DE L'EPERON	AURINIA	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	654 542	757 891

Service	Maîtrise d'ouvrage	Désignation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	270 750	313 500
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	136 441	157 984
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGES	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	886 786	1 026 805
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	157 565	182 444
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	200 110	231 707
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	131 110	151 812
PROD NEUVE	OEA (KHERESMAN)	GALABE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	59 705	69 132
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELIANDE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	120 478	139 501
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	45 205,63	55 251
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT LEU	QUEST	2ème trimestre	20	118 735	137 482
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	138 462	160 324
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	198 437	229 769
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	169 365	196 107
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	120 229	139 213
PROD NEUVE	ARCHI DE L'EBERON	AURINIA	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	169 711	196 507
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	291 650	337 700
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	71 508	82 798

Service	Maîtrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournit urgs	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	NVA RUN	DOMAINE DE CREVE CGEUR 1	TRAVAUX	CLOISONS - EAU PLAFONDS	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	187 926	217 599
AMENAGEMENT	ES	MANDAT BEAULIEU	SERVICES	CSPS	SAINT-BENOIT	EST	2ème trimestre	36	57 000	66 000
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	137 250	158 921
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	131 186	151 899
PROD NEUVE	OEA (EHRESMANN)	GALABE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	45 733	52 954
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	66 263	76 725
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	47 011,19	57 458
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT LEU	OUEST	2ème trimestre	20	64 837	75 074
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	120 276	139 267
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	237 652	275 176
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	152 000	176 000
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	151 579	175 513
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	148 200	171 600
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	74 148	85 855
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	160 550	185 900
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	87 381	101 178
PROD NEUVE	NVA RUN	DOMAINE DE CREVE CDEUR	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	141 170	163 460

Service	Maîtrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifié	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	190 457	220 529
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	ELECTRICITE	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	222 910	258 106
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE DENIS	NORD	1er trimestre	20	116 620	135 034
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE DENIS	NORD	2ème trimestre	18	129 161	149 555
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	88 356,81	107 992
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE LEU	QUEST	2ème trimestre	20	127 982	148 190
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	198 740	230 120
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE DENIS	NORD	2ème trimestre	20	455 663	527 610
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	ELECTRICITE	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	237 500	275 000
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	132 727	153 684
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	300 200	347 600
PROD NEUVE	ARCHI DE L'EBERON	AURINIA	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	145 539	168 519
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREYVILLE	TRAVAUX	ELECTRICITE	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	350 550	405 900
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE DENIS	NORD	3ème trimestre	20	170 620	197 560
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CEUR	TRAVAUX	ELECTRICITE	SAINTE PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	318 288	368 545
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	ESPACES VERTS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	71 928	83 285
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	ESPACES VERTS	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	61 087	70 733

Service	Maitrise d'œuvre	Designation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	OEA (EHRESMANN)	GALABE	TRAVAUX	ESPACES VERTS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	3 884	4 497
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	ESPACES VERTS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	106 183	122 949
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	ESPACES VERTS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	58 865	68 159
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	ESPACES VERTS	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	484 500	561 000
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	ESPACES VERTS	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	86 208	99 820
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	79 715	92 302
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	ETANCHEITE	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	120 678	139 732
PROD NEUVE	OEA (EHRESMANN)	GALABE	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	41 928	48 549
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	76 523	88 605
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	251 161	290 818
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	ETANCHEITE	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	93 637	108 422
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	108 062	125 124
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	40 850	47 300
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	141 674	164 043
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	ETANCHEITE	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	260 300	301 400
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGALLARD	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	162 728	188 422
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CEUR	TRAVAUX	ETANCHEITE	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	157 095	181 900

Service	Maîtrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifié	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
AMENAGEMENT		RHS MACABIT ETUDES PREOP GEOTECHNICIEN	SERVICES	GEOTECHNICIEN	SAINT PAUL	QUEST	1er trimestre	18	66 500	77 000
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	2 637 117	3 053 504
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	GROS OEUVRE	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	2 090 000	2 420 000
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	1 045 872	1 211 010
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	1 462 053	1 692 903
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	1 023 831,02	1 251 349
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	1 707 271	1 976 840
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	3 954 413	4 578 794
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	2 149 850	2 489 300
PROD NEUVE	ARCHI DE LIEPERON	AURINIA	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	1 708 329	36 588,21
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	GROS OEUVRE	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	3 971 950	160 293,97
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	2 213 947	55 251,33
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	GROS OEUVRE	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	2 613 694	57 458,12
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	GROS OEUVRE/RELEVEMENTS DURS	SAINT LEU	QUEST	2ème trimestre	20	1 167 094	107 991,66
PROD NEUVE	KHEBER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	GROS OEUVRE/RELEVEMENTS DURS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	2 476 032	1 251 349,03
PROD NEUVE	MTA (MARSAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	GROS OEUVRE-VRD-RELEVEMENTS DURS	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	2 110 227	73 533,93
PROD NEUVE		DE CAUMONT	SERVICES	MAITRISE D'OEUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUS LES TERRITOIRES	1er trimestre	60	237 500	87 325,59

Service	Maitrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
AMENAGEMENT		RHI GOL BACQUET	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	SAINT-LOUIS	SUD	1er trimestre	48	190 000	160 921,20
PROD NEUVE		TERRE ROUGE	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	1er trimestre	60	237 500	120 947,02
PROD NEUVE		MAITRISE D'ŒUVRE Opération X	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	2ème trimestre	60	237 500	85 613,26
PROD NEUVE		MAITRISE D'ŒUVRE Opération X	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	2ème trimestre	60	237 500	118 752,77
PROD NEUVE		MAITRISE D'ŒUVRE Opération X	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	3ème trimestre	60	237 500	323 973,92
PROD NEUVE		MAITRISE D'ŒUVRE Opération X	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	3ème trimestre	60	237 500	275 000
PROD NEUVE		MAITRISE D'ŒUVRE Opération X	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	3ème trimestre	60	237 500	275 000
AMENAGEMENT		CHEMIN CAFE VINCENDO	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	SAINT-JOSEPH	SUD	4ème trimestre	36	142 500	165 000
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	MENUISERIE METALLIQUE	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	131 662,80	160 921
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	MENUISERIE METALLIQUE	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	217 298	251 609
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	MENUISERIES ALU/PVC	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	60 164,12	73 534
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	297 170	344 091
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	330 578	382 774
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	93 285	108 015
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELLANDE	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	198 750	230 131
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT LEU	OUEST	2ème trimestre	20	202 797	234 817
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	307 715	356 301



Service	Maîtrise d'ouvrage	Désignation du marché	Nature des prestations Travail/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	389 049	450 478
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	316 287	366 227
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	139 907	161 998
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	386 650	447 700
PROD NEUVE	ARCHI DE L'EPERON	AURINIA	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	408 662	473 187
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	409 450	474 100
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	124 108	143 704
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	251 844	291 609
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	187 953	217 630
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	156 413	181 110
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	106 723	123 574
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	132 663	153 610
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	71 448,21	87 326
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT LEU	QUEST	2ème trimestre	20	106 421	123 224
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	138 115	159 922
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	219 526	254 188
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	161 690	187 220

Service	Maître d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations / Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	MTA (MARAIS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	33 250	38 500
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	256 500	297 000
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	172 637	199 895
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	342 950	397 100
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	88 668	102 669
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	MENUISERIES BOIS	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	159 309	184 463
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	MEUBLES	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	30 191	34 958
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	PEINTURES	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	316 957	367 003
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	PEINTURES	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	143 949	166 678
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	76 785	88 909
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	176 242	204 070
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	220 068	254 815
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	488 300	565 400
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	113 406	131 312
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	PEINTURES	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	307 800	356 400
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	132 345	153 242
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	PEINTURES	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	190 859	220 995

Service	Maîtrise d'ouvrage	Désignation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	PEINTURES/SOLS SOUPLES	SAINTE DENIS	NORD	2ème trimestre	18	178 731	206 952
PROD NEUVE	BLAA	CREOUE	TRAVAUX	PEINTURES/SOLS SOUPLES	SAINTE PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	98 956,65	120 947
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	PEINTURES/SOLS SOUPLES	SAINTE LEU	QUEST	2ème trimestre	20	158 645	183 694
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	PEINTURES/SOLS SOUPLES	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	290 194	336 014
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	182 400	211 200
PROD NEUVE	OEA (EMRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE DENIS	NORD	1er trimestre	20	105 089	121 682
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE DENIS	NORD	2ème trimestre	18	133 271	154 314
PROD NEUVE	BLAA	CREOUE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE PAUL	QUEST	2ème trimestre	18	70 047,22	85 613
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE LEU	QUEST	2ème trimestre	20	116 878	135 333
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANUM	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	161 338	186 812
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE DENIS	NORD	2ème trimestre	20	431 566	499 708
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	199 500	231 000
PROD NEUVE	MTA (MATRAS TESSIER)	SOLSTICE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE PIERRE	SUD	2ème trimestre	20	150 907	174 734
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	298 300	345 400
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	101 437	117 454
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	300 200	347 600
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINTE DENIS	NORD	3ème trimestre	20	128 996	149 364

Service	Matrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	196 721	227 783
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	PORTAIL	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	12 198	14 124
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	97 595	113 004
PROD NEUVE	OEA (EHESMAN)	GALABE	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	36 585	42 361
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	97 161,36	118 753
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	48 117	55 714
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	154 087	178 416
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	297 350	344 300
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	58 795	68 078
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	208 050	240 900
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	163 997	189 891
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	REVETEMENTS DURS	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	59 797	69 239
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	124 993	144 729
PROD NEUVE	OEA (EHESMAN)	GALABE	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	71 244	82 493
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT LEU	OUEST	2ème trimestre	20	91 789	106 282
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	66 947	77 518
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	423 614	490 500

Service	Maîtrise d'œuvre	Désignation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	68 730	79 582
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	154 850	179 300
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	433 200	501 600
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	287 302	332 665
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	SERRURERIE / METALLO-BOIS	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	148 042	171 418
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	337 433	390 712
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	94 920	109 907
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	27 662	32 030
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT PAUL	QUEST	2ème trimestre	20	97 902	113 360
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	174 402	201 939
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	ADAMANTINES	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT PAUL	QUEST	3ème trimestre	20	41 800	48 400
PROD NEUVE	ARCHI DE L'EPERON	AURINIA	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	114 221	132 256
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTES	FREJAVILLE	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	125 400	145 200
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	31 688	36 691
PROD NEUVE	NWA RUN	DOMAINE DE CREVE CŒUR	TRAVAUX	SOLS SOUPLES	SAINT PAUL	QUEST	4ème trimestre	20	146 951	170 154
AMENAGEMENT		DOMAINE DES BRISES	SERVICES	URBANISTE	SAINT-DENIS	NORD	1er trimestre	12	38 000	44 000
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	DEUX RIVES	TRAVAUX	VRD	SAINTE SUZANNE	NORD	1er trimestre	20	612 464	709 169

Service	Maîtrise d'ouvrage	Désignation du marché	Nature des prestations Travail/ Services/ Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROD NEUVE	LAB	ELVIRE	TRAVAUX	VRD	LE TAMPON	SUD	1er trimestre	20	525 697	608 702
PROD NEUVE	OEA (EHRESMAN)	GALABE	TRAVAUX	VRD	SAINT DENIS	NORD	1er trimestre	20	260 695	301 858
AMENAGEMENT		BOURG DU GUILLAUME TERRAIN GUICHARD	TRAVAUX	VRD	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	6	332 500	385 000
PROD NEUVE	ATELIER GAZUT	BROCELANDE	TRAVAUX	VRD	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	18	736 358	852 625
PROD NEUVE	BLAA	ELIE 1	TRAVAUX	VRD	SAINT LEU	OUEST	2ème trimestre	20	814 463	943 062
PROD NEUVE	MURIELLE PLAS	GERANIUM	TRAVAUX	VRD	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	20	694 433	804 081
PROD NEUVE	URBAN	LAGOURGUE 2/3	TRAVAUX	VRD	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	20	671 469	777 490
PROD NEUVE	KHEPER	PHILIPPE PELOPS	TRAVAUX	VRD	LES AVIRONS	SUD	2ème trimestre	20	789 419	914 064
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	ADAMANTINES	TRAVAUX	VRD	SAINT PAUL	OUEST	3ème trimestre	20	1 994 050	2 308 900
PROD NEUVE	ARCHI DE LEPERON	AURINIA	TRAVAUX	VRD	SAINT JOSEPH	SUD	3ème trimestre	20	1 372 713	1 589 457
PROD NEUVE	ATELIER ARCHITECTE S	FREJAVILLE	TRAVAUX	VRD	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	20	304 950	353 100
PROD NEUVE	ABC (BOCQUEE)	MONTGAILLARD	TRAVAUX	VRD	SAINT DENIS	NORD	3ème trimestre	20	213 755	247 506
PROD NEUVE	NVA RUN	DOMAINE DE CREVE CEUR	TRAVAUX	VRD	SAINT PAUL	OUEST	4ème trimestre	20	1 502 023	1 739 185
AMENAGEMENT		VERGER CREOLE VRD TRANCHE 2	TRAVAUX	VRD	BRAS PANON	EST	4ème trimestre	10	950 000	1 100 000
PROD NEUVE	BLAA	CREOLIE	TRAVAUX	VRD/TERRASSEMENTS/ESPACES VERTS	SAINT PAUL	OUEST	2ème trimestre	18	265 069.57	323 974

Service	Réfèrent Opérateur nme1	Designation du marché	Nature des prestations, Travaux/Services/Fou rnitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	A-C-MOE	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	1er trimestre	48	1 900 000,00 €	2 200 000,00 €
REHAB	JMA	STATION / L'ARRIVEE RESIDENTIALISATION	SERVICES	MAITRISE D'ŒUVRE	SAINT-ANDRE	EST	1er trimestre	24	133 000,00 €	154 000,00 €
MAINTENANCE SECURITE	RAL	TERRAIN MONGE Réfection assainissement	TRAVAUX	VRD/AEU/AEP	SAINT LOUIS	SUD	1er trimestre	4	760 000,00 €	880 000,00 €
STRATEGIE PATRIMONIALE	PRA	AMI pour solution chauffage opération MADINA	Travaux	CHAUFFAGE	SAINT-LEU	SUD	1er trimestre		- €	- €
STRATEGIE PATRIMONIALE	PRA	AMI pour fourniture et pose de luminaire led dans les parties communes du patrimoine SHLMR	Travaux	ELECTRICITE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	1er trimestre		- €	- €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU OU DSE	Accord-cadre Géomètre	SERVICES	GEOMETRE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	2ème trimestre	48	190 000,00 €	220 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	AMENAGEMENT ACCUEILS AGENCES SHLMR	TRAVAUX	TCE MULTISERVICES	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	2ème trimestre	6	285 000,00 €	330 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	LA MARIANNE (120 logs)	TRAVAUX	VRD	SAINT DENIS	NORD	2ème trimestre	6	380 000,00 €	440 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	JGE	ZUP 3 VRD	TRAVAUX	VRD/TERRASSEMENTS- ESPACES VERTS- ECLAIRAGE EXTERIEUR	LE PORT	OUEST	2ème trimestre	12	1 425 000,00 €	1 650 000,00 €
REHAB	JPA	LES PLAINES Résidentialisation	TRAVAUX	VRD	SAINT-BENOIT	EST	2ème trimestre	3	114 000,00 €	132 000,00 €
REHAB	JMA	DECAUMONT Désamiantage	TRAVAUX	DESAMIANTAGE	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	6	285 000,00 €	330 000,00 €
REHAB	JMA	DECAUMONT Démolition	TRAVAUX	DENOLITION	SAINT PIERRE	SUD	2ème trimestre	6	427 500,00 €	495 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	JGE	GRENPIE (26 logs)	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	LE TAMPON	SUD	3ème trimestre	12	98 800,00 €	114 400,00 €

Groupes Actionnement

DIRECTION AMÉLIORATION DU PATRIMOINE ET DE LA MUTATION URBAINE

Service	Referent Operatoire (mni)	Designation du marché	Nature des prestations Travaux/Services/Produits	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	JGE	HELIOPHORES (251 logts)	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	LE PORT	OUEST	3ème trimestre	12	953 800,00 €	1 104 400,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	A-C Charpente couverture	TRAVAUX	CHARPENTE COUVERTURE	NORD/EST	NORD-EST	3ème trimestre	48	1 710 000,00 €	1 980 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	A-C Charpente couverture	TRAVAUX	CHARPENTE COUVERTURE	SUD/OUEST	SUD-OUEST	3ème trimestre	48	1 710 000,00 €	1 980 000,00 €
REHAB	DSE	CALEBASSIERS 4 (302 logts)	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAIN'T DENIS	NORD	3ème trimestre	18	1 045 000,00 €	1 210 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	STATION (186 logts)	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAIN'T ANDRE	EST	3ème trimestre	12	665 000,00 €	770 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	TAMARINS Résidentialisation	TRAVAUX	VRD/TERRASSEMENTS- ESPACES VERTS- ECLAIRAGE EXTERIEUR	SAIN'T DENIS	NORD	3ème trimestre	12	1 045 000,00 €	1 210 000,00 €
REHAB ET PPT	CRU	Accord-cadre TCE plan 4000	TRAVAUX	TCE	NORD EST	NORD-EST	3ème trimestre	48	36 100 000,00 €	41 800 000,00 €
REHAB ET PPT	CRU	Accord-cadre TCE plan 4000	TRAVAUX	TCE	SUD OUEST	SUD-OUEST	3ème trimestre	48	36 100 000,00 €	41 800 000,00 €
REHAB ET PPT	CRU	Accord-cadre TCE plan 4000	TRAVAUX	TCE	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	3ème trimestre	48	3 800 000,00 €	4 400 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	Accord-cadre colonnes montantes AEP	TRAVAUX	COLONNES MONTANTES AEP	NORD-EST	NORD-EST	3ème trimestre	48	1 520 000,00 €	1 760 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	Accord-cadre colonnes montantes AEP	TRAVAUX	COLONNES MONTANTES AEP	SUD-OUEST	SUD-OUEST	3ème trimestre	48	1 520 000,00 €	1 760 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	ARC EN CIEL (73 logts)	TRAVAUX	VRD	SAIN'T ANDRE	EST	4ème trimestre	6	346 750,00 €	401 500,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	JGE	LES CORSAIRES (37 logts)	TRAVAUX	VRD	SAIN'T LOUIS	SUD	4ème trimestre	6	175 750,00 €	203 500,00 €
MAINTENANCE SECURITE	RAL	SSI ERP pour les bureaux et agences (Bâtiments Administratifs)	SERVICES	EQUIPEMENT SSI	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	4ème trimestre	48	190 000,00 €	220 000,00 €
REHAB	JMA	STATION / L'ARRIVEE Résidentialisation	TRAVAUX	VRD/TERRASSEMENTS- ESPACES VERTS- ECLAIRAGE EXTERIEUR	SAIN'T-ANDRE	EST	4ème trimestre	18	1 520 000,00 €	1 760 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	A-C VRD	TRAVAUX	VRD	NORD/EST	NORD-EST	4ème trimestre	48	2 375 000,00 €	2 750 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	A-C VRD	TRAVAUX	VRD	SUD/OUEST	SUD-OUEST	4ème trimestre	48	2 375 000,00 €	2 750 000,00 €



Service	Référent Opérationnel	Designation du marché	Nature des prestations: Travaux/Services/ou autres	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement planifiée	Durée du contrat (inclus reconductions)	Montant prévisionnel fourchette basse en C HT	Montant prévisionnel fourchette haute en C HT
REHAB	DSE	FLOREAL (66 logts)	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	4ème trimestre	18	304 950,00 €	353 100,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	ATH	TAMARINS Installation production Eau Chaude Solaire	TRAVAUX	EAU CHAUDE SOLAIRE	SAINT DENIS	NORD	4ème trimestre	12	1 121 000,00 €	1 298 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	MISE EN CONFORMITE ET ACCESSIBILITE EXTERIEUR PMR	TRAVAUX	MISE EN CONFORMITE PMR	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	4ème trimestre	48	2 850 000,00 €	3 300 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	Accord-cadre CSPS	SERVICES	CSPS	NORD-EST	NORD-EST	4ème trimestre	48	475 000,00 €	550 000,00 €
PROGRAMMATION ET TRAVAUX	CRU	Accord-cadre CSPS	SERVICES	CSPS	SUD-OUEST	SUD-OUEST	4ème trimestre	48	475 000,00 €	550 000,00 €
MAINTENANCE SECURITE	RAL	Maintenance climatiseur SHLMR	SERVICES	CLIMATISATION	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	4ème trimestre	48	66 500,00 €	77 000,00 €
MAINTENANCE SECURITE	RAL	Maintenance climatiseur SHLMR	SERVICES	CLIMATISATION	TOUTES LES COMMUNES	TOUTS LES TERRITOIRES	4ème trimestre	48	47 500,00 €	55 000,00 €







DIRECTION SUPPORTS: MOYENS GENERAUX/SYSTEME D'INFORMATIONS/FINANCES/RH

Service	Réfèrent Opérationnel	Désignation du marché	Nature des prestations / Travaux/Services/Fournitures	Famille Achats / nomenclature Achats	Commune concernée	Territoire concerné	Date de lancement plannifié	Durée du contrat (inclus reconductions)	Fourchette basse du budget en euros HT (reconductions comprises)	Fourchette haute du budget en euros HT (reconductions comprises)
MG	SE	Flotte mobile	Services et fournitures	Téléphonie	toute l'île	toute l'île	1er trimestre	48	427 500,00	495 000,00
MG	SE	Location fontaines à eau	Fournitures	Consommables	toute l'île	toute l'île	1er trimestre	48	76 000,00	88 000,00
MG	SE	Coursier	Services	Coursiers	toute l'île	toute l'île	1er trimestre	24	38 000,00	44 000,00
JURIDIQUE	MLC	Assurance DO/CNR/TRC	Services	Assurance construction	toute l'île	toute l'île	1er trimestre	48	1 900 000,00	2 200 000,00
COM	JF	Web SHLMR	Services	Conception et développement Web	toute l'île	toute l'île	1er trimestre	36	95 000,00	110 000,00
MG	SE	Plan d'archivage	Services	AMO archives	toute l'île	toute l'île	2ème trimestre	6	19 000,00	22 000,00
MG	SE	Imprimés	Fournitures	Imprimés	toute l'île	toute l'île	2ème trimestre	12	25 650,00	29 700,00
MG	SE	Editique	Services	Editique	toute l'île	toute l'île	2ème trimestre	12	57 000,00	66 000,00
Fiscalité	GC	Logiciel d'optimisation de la TFPG	Services	Logiciel	toute l'île	toute l'île	2ème trimestre	48	114 000,00	132 000,00
COM	JF	Conventions SHLMR	Services	Événementiel	toute l'île	toute l'île	3ème trimestre	24	95 000,00	110 000,00
Comptabilité	GC	Logiciel de gestion bancaire	Services	Logiciel	toute l'île	toute l'île		48	76 000,00	88 000,00
Comptabilité	GC	Logiciels de gestion des emprunts, immo, subv, Etats réglementaires, Montagne des autorisations	Services	Logiciel	toute l'île	toute l'île		48	123 500,00	143 000,00

